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Tussentijds Rapport  
 
Titel project:  
 

De invloed van socio-economische ongelijkheden op kankerincidentie en -overleving 
in België 

1. Gerealiseerde activiteiten/fasen van project 

Geef per werkpakket een overzicht (synthese) van de activiteiten die gedurende de 
eerste helft van de projecttermijn werden gerealiseerd. Vertrek hiervoor van het 
werkplan in de goedgekeurde aanvraag: geef aan of en in welke mate er afgeweken 
werd van het oorspronkelijke werkplan en motiveer waarom. Geef ook aan in welke 
mate dit gevolgen heeft voor het verdere verloop/het eindresultaat van het project.  
 

Werkpakket 1: selectie variabelen + machtigingsaanvragen bij de Privacy 
Commissie 
 
De gegevens aangaande socio-economische ongelijkheden (SES), nodig voor dit 
project, zijn afkomstig van twee bronnen: de Belgische bevolkingsraadplegingen van 
2001, en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). De gegevens van de 
bevolkingsraadpleging zijn ter beschikking in Statistics Belgium, maar werden door 
Interface Demography (ID), onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel, reeds 
veelvuldig gebruikt. Voor wat deze gegevens betreft zette het Kankerregister dan 
ook een samenwerking op met ID. 
 
Binnen werkpakket 1 werden in overleg met zowel ID als KSZ de variabelen nodig om 
de SES in te schatten vastgelegd, in functie van hun relevantie en beschikbaarheid. 
Gebaseerd daarop en eveneens in overleg met ID/KSZ, werd voor elke koppeling met 
SES gegevens een machtigingsaanvraag voorbereid voor de Privacy Commissie. 
Machtiging voor beide koppelingen werd verkregen in september 
(bevolkingsraadpleging) en december (KSZ) 2016. Volgend op deze machtigingen 
dienden nog verschillende bijkomende administratieve stappen te worden 
ondernomen om de gegevens effectief te bekomen. 
 
Naast de gegevens aangaande SES, wenste BCR voor deze studie ook Minimale 
Ziekenhuis Gegevens (MZG) te bekomen als uitgangspunt voor het inschatten van 
comorbiditeiten (zie ook werkpakket 2). Om deze gegevens te verkrijgen werd 
eveneens een machtigingsaanvraag voor de Privacy Commissie opgesteld; 
machtiging werd bekomen in maart 2016. Volgend op deze machtiging diende een 
erg complexe datastroom te worden doorlopen. 
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De MZG gegevens waren ter beschikking in de beveiligde omgeving van BCR vanaf 
oktober 2017, de KSZ gegevens vanaf april 2018, en de gegevens uit de 
bevolkingsraadpleging vanaf mei 2018. Dit betekent dat de gegevens een jaar later 
beschikbaar waren dan oorspronkelijk voorzien. Daarom werd in overleg met Kom 
Op Tegen Kanker beslist om de onderzoeksfinanciering een jaar op te schorten, deze 
werd inmiddels hervat. 
 
Werkpakket 2: documenteren en analyseren van de andere relevante parameters 
 
Bij de studie van het verband tussen SES en kankerincidentie en -overleving, dienen 
andere patiënt-, tumor- en behandelingskarakteristieken mee in rekening worden 
gebracht. Waar de meeste van deze parameters deel uitmaken van de standaard 
kankerregistratiedatabank, is dit voor de behandelingen en comorbiditeiten niet het 
geval. Het afleiden van informatie aangaande deze twee parameters uit 
administratieve gegevens, maakt deel uit van werkpakket 2.  
 
Wat behandelingen betreft worden hiervoor terugbetalingsgegevens van de 
verzekeringsinstellingen gebruikt, zoals verzameld door het Intermutualistisch 
Agentschap (IMA).  
De inschatting van comorbiditeiten is gebaseerd op zowel IMA- als MZG gegevens. 
Dit werkpakket kan eveneens worden beschouwd als afgerond. 
 
Werkpakket 3: creëren van geïntegreerde SES index 
 
Conform internationale publicaties, beoogt het project uiteindelijk een 
geïntegreerde SES index te construeren die verschillende SES aspecten bevat. Gezien 
we de SES gegevens uit de bevolkingsraadpleging en de KSZ nog maar recent hebben 
ontvangen, zijn we er nog niet in geslaagd om deze geïntegreerde index te 
construeren. 
 
Als alternatief heeft BCR wel een parallel project opgestart met de Franse 
onderzoeksgroep geleid door Prof. Guy Launoy (Universiteit van Caen, Frankrijk). 
Deze onderzoeksgroep werkte een Europese Deprivatie Index (EDI) uit, die 
oorspronkelijk werd ontwikkeld in Frankrijk, en nadien uitgerold naar andere landen. 
We werken momenteel samen met ID en de groep van Prof. Launoy aan een 
Belgische versie van de EDI. 
 
Voor dit werkpakket werd in de projectaanvraag een doorlooptijd van 6 maanden 
voorzien, waarvan momenteel de helft als afgewerkt kan beschouwd worden. 
 
Werkpakket 4: uitwerken van de methodologie voor inschatten van netto 
overleving 
 
Netto overleving is een theoretisch concept, waarbij er vanuit gegaan wordt dat 
patiënten met een kankerdiagnose uitsluitend zouden kunnen overlijden van deze 
kanker. De netto overleving kan als epidemiologische parameter worden ingeschat 
door relatieve overleving, of kankerspecifieke overleving. 
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Tot nu toe gebruikte BCR vooral relatieve overleving, op basis van levenstabellen 
met de verwachte overleving voor personen van een bepaalde leeftijd en geslacht, 
en woonachtig in een bepaalde regio. 
 
Het onderzoeksproject beoogde na te gaan of het mogelijk is om levenstabellen te 
genereren volgens SES categorieën. Deze tabellen zouden dan kunnen gebruikt 
worden voor een meer optimale berekening van relatieve overleving. In dit verband 
werden de nodige voorbereidende contacten gelegd met Statistics Belgium, dat ons 
bevestigde dat zulke tabellen in theorie kunnen gegenereerd worden. 
 
Daarnaast zou worden onderzocht of kankerspecifieke overleving kan gelden als 
inschatting voor de netto overleving. Voor bepaalde kankertypes werden reeds 
verkennende analyses uitgevoerd waarin kankerspecifieke overleving werd 
vergeleken met de standaard berekende relatieve overleving.  
 
Voor dit werkpakket werd een doorlooptijd van 6 maanden voorzien, waarvan 
momenteel de helft als afgewerkt kan beschouwd worden.  
 
Werkpakket 5: analyses voor kankerincidentie: univariabel en multivariabel 
 
De bedoeling van dit werkpakket is om absolute en relatieve ongelijkheden in 
kankerspecifieke incidentie in kaart te brengen.  
Zodra de nodige gegevens (bevolkingsraadpleging) voor deze analyses beschikbaar 
waren bij BCR (mei 2018), werden deze analyses gestart. Momenteel zijn de eerste 
preliminaire resultaten beschikbaar.  
 
Voor dit werkpakket werd een doorlooptijd voorzien van 9 maanden, waarvan 
momenteel 1 maand als afgewerkt kan beschouwd worden. 
 
Werkpakket 6: analyses voor kankeroverleving: univariabel en multivariabel 
 
Dit werkpakket beoogt de impact van SES op kankeroverleving na te gaan, voor 
zowel algemene als relatieve overleving, in univariabele en multivariabele modellen. 
 
Hiervoor worden de gegevens van KSZ gebruikt, die vanaf april 2018 beschikbaar 
waren bij BCR. Er werden reeds uni- en multivariabele analyses uitgevoerd voor de 
relatie tussen het inkomen en de algemene overleving van longkanker en colorectale 
kanker.  
 
Voor dit werkpakket werd een doorlooptijd voorzien van 9 maanden, waarvan 
momenteel 2 maanden als afgewerkt kunnen beschouwd worden. 
 
Werkpakket 7: communicatie en wetenschappelijke publicaties 

De eerste resultaten van de analyses uit werkpakket 6 werden reeds ingediend voor 
presentatie op het congres van de European Network of Cancer Registries (ENCR), 
dat plaatsvindt op 26-28/9/2018 in Kopenhagen. 
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Eens de analyses verder gevorderd zijn, zal ook met Kom Op Tegen Kanker nagegaan 
worden op welke manier communicatie naar een ruimer publiek waaronder 
kankerpatiënten en (regionale en nationale) overheden, kan plaatsvinden. 
 
Voor dit werkpakket werd een doorlooptijd voorzien van 6 maanden, waarvan 
momenteel slechts enkele dagen werden besteed. 

 

2. Verdere planning van het project 

Geef een overzicht van de geplande fasen/activiteiten die in het kader van het project 

nog zullen worden gerealiseerd, met inbegrip van een – eventueel aangepaste - 
realistische timing voor de komende periode. 

 

De verdere planning van het project zal verlopen conform de nog uit te voeren taken 
binnen elk werkpakket. 

Werkpakketten 1 en 2 kunnen beschouwd worden als afgerond. Binnen de overige 
werkpakketten zullen telkens de taken aan bod komen die tot hier toe nog niet 
werden gerealiseerd. Dit zijn de volgende: 

 Voor werkpakket 3:  
o Verder uitwerken van de Belgische versie van de EDI 
o Creëren van een eigen geïntegreerde SES index, indien mogelijk 

 Voor werkpakket 4:  

o In samenwerking met Statistics Belgium: uitwerken van levenstabellen 
volgens SES 

 Voor werkpakket 5: 
o Verderzetten van univariabele en multivariabele analyses voor 

kankerincidentie 

 Voor werkpakket 6: 

o Verderzetten van univariabele en multivariabele analyses voor 
kankeroverleving 

 Voor werkpakket 7: 
o Communicatie van de resultaten naar een breed publiek, in 

samenwerking met Kom Op Tegen Kanker 
o Communicatie van de resultaten naar een wetenschappelijk publiek 

Waar werkpakketten 3 en 4 omwille van het laattijdig bekomen van de data wat 
achterlopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning, staan werkpakketten 5 en 
6 voor ten opzichte van deze planning.  

We voorzien bijgevolg geen bijkomende implicaties voor de verdere tijdige 
uitvoering van het project. 

 

 


